



হাইড্রোকার্বন ইউনিট
বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সময়
১.	৪.৩ সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন, ২ জন	২৫ সেপ্টেম্বর ১৯
২.	২.১ ইনোভেশন কমিটির প্রথম সভা	২৯ সেপ্টেম্বর ১৯
	১২.১ একটি সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন ও অফিস আদেশ জারি	১৫ অক্টোবর ১৯
	২.৩ ইনোভেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	
৩.	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৩ নভেম্বর ১৯
৪.	২.১ ইনোভেশন কমিটির ২য় সভা	১৪ নভেম্বর ১৯
	২.৩ ইনোভেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	
৫.	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার, ২ জন	০৯ ডিসেম্বর ১৯
৬.	২.১ ইনোভেশন টিমের ৩য় সভা	১৮ ডিসেম্বর ১৯
	২.৩ ইনোভেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	
৭.	১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৯ ডিসেম্বর ১৯
৮.	৬.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	১৯ ডিসেম্বর ১৯
৯.	৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন, ২ জন	২৯-৩০ ডিসেম্বর ১৯
১০.	৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন, ২ জন	২৯-৩০ ডিসেম্বর ১৯
১১.	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার, ২ জন	০৯ ডিসেম্বর ১৯
১২.	১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৬ জানুয়ারি ২০
১৩.	৯.৩ উদ্ভাবক কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত ৩ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগামে প্রেরণ	১৭ জানুয়ারি ২০
১৪.	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	৩০ জানুয়ারি ২০
১৫.	১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০
১৬.	২.১ ইনোভেশন টিমের ৪র্থ সভা	১০ ফেব্রুয়ারি
	২.৩ ইনোভেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	
১৭.	১১.১ একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	১৫ ফেব্রুয়ারি
১৮.	৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	০১ মার্চ ২০
১৯.	২.১ ইনোভেশন টিমের ৫ম সভা	১০ এপ্রিল ২০
২০.	১২.২ একটি সেবা পদ্ধতি বাস্তবায়নের চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারি, সারাদেশে সম্প্রসারণ/রেন্নিকেশন	১৫ এপ্রিল ২০
২১.	৯.২ উদ্ভাবককে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগামে প্রেরণ	৩০ এপ্রিল ২০
২২.	৭.১ ১টি ইনোভেশন শোকেশিং আয়োজন	১৫ মে
২৩.	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্ট তৈরি ও প্রকাশ	১০ মে ২০
২৪.	১৪.২ সেবা সহজীকরণে ডকুমেন্ট তৈরি ও প্রকাশ	২০ মে ২০
২৫.	৯.১ উদ্ভাবককে প্রশংসাসূচক সনদপত্র প্রদান, ২ জন	৩ জুন ২০
২৬.	২.১ ইনোভেশন টিমের ৬ষ্ঠ সভা	১০ জুন ২০
২৭.	৮.১ ১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	১০ জুন ২০
২৮.	১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	৩০ জুন ২০
২৯.	১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১০ জুলাই ২০
৩০.	১৫.৪ ৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	২০ জুলাই ২০


 ১৭.০২.২০১৯
মেহেদী হাসান
 উপ পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)
 হাইড্রোকার্বন ইউনিট
 জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ


 এ এস এম মঞ্জুরুল কাদের
 মহাপরিচালক
 হাইড্রোকার্বন ইউনিট
 জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ